



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
PROCURADORIA JURÍDICA

TERMO ADITIVO Nº 147/2024

“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE E JVF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA”

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, o **MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO OESTE**, com sede na Avenida Daniel Comboni, nº 1156, Bairro Jardim Tropical, cidade de Ouro Preto do Oeste, no Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob o nº 04.380.507/0001-79, neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito Juan Alex Testoni, denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **JVF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com sede na Rua São Marcos, nº 179, Bairro Habitar Brasil, CEP. 69915-380 na cidade de Rio Branco/AC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.373.909/0001-60, neste ato representada por **JOSÉ VALDENILSON FERREIRA**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado na Terra nº 4, Bairro Noca Esperança, Rio Branco/AC inscrito no cadastro de pessoas físicas CPF nº 434.656.332-53, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 222162 SSP/AC, doravante denominado **CONTRATADO**, com interveniência da **SECRET. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO - SEMCET** neste ato representado pelo assessor especial da **SEMCET, EMERSSON DOUGLAS XAVIER DA FONSECA**, com fundamento no Processo nº 1240/2024, que se regerá pelas disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO**, submetendo-se as partes às legislações pertinentes, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Através do presente termo aditivo, fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo de execução da obra previsto na cláusula segunda do Contrato nº 32, celebrado em 13 de junho de 2024, nos termos da justificativa da contratada (ID 1066458) e da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras (ID 1066461) e demais documentos que integram o Processo nº 1240/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: Independentemente de transcrição, integram este instrumento, o Processo nº 1240/2024, com os documentos que o instruem, prevalecendo as demais cláusulas e condições contratuais que não conflitem com o presente termo.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente termo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes na presença de testemunhas.

CONTRATANTE

CONTRATADA

INTERVENIENTE

PROCURADORIA JURÍDICA

TESTEMUNHAS:

- 1) Alessandra Arantes Lopes da Costa - CPF: 843.284.XXX-XX
- 2) Adriana Lopes de Melo, CPF: 470.981.XXX-XX





Município de Ouro Preto do Oeste



04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Termo Aditivo	147	09/12/2024

ID: 1073705	Processo	Documento
CRC: 6E9E8A22		
Processo: 1-1240/2024		
Usuário: Juliana Vieira Kogiso Masioli		
Criação: 09/12/2024 12:44:27	Finalização: 09/12/2024 12:50:51	

MD5: 578BC6F807BF5E115718F2DD48F709DF
SHA256: 72CEC8736AE1971EBE63ADD6D5169BF770BA0D27DFA98AE0AFACF3166D3BC6FF

Súmula/Objeto:

TERMO ADITIVO Nº 147/2024

“PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2024 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE E JVF CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA”







INTERESSADOS

SEMCET - SECRETARIA MUN. DE CULT. ESP. E TURISMO	Ouro Preto do Oeste	RO	09/12/2024 12:44:27
--	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	09/12/2024 12:44:27
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Juliana Vieira Kogiso Masioli	Asses. Jurídico do Setor Adm. da P.J.	09/12/2024 12:50:56
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
 Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	09/12/2024 12:53:31
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
 Alessandra Arantes Lopes da Costa	Assessor Administrativo SEMCET	09/12/2024 12:56:02
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
 Emersson Douglas Xavier da Fonseca	ASSESSOR ESPECIAL DA SEMCET	09/12/2024 13:04:13
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
 JOSÉ VALDENILSON FERREIRA	PROP. EMPRESA LUKS CONSTRUÇOES	09/12/2024 17:41:42
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		
 Adriana Lopes de Melo	Assessor em Serviços Diversos - SEMCET	10/12/2024 08:10:20
Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.		

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 1073705 e o CRC 6E9E8A22.